

关于旧篮球馆、旧网球馆设施维修改造项目 开工协调会

2017年7月26日下午15:00，在行政楼二楼大会议室召开关于旧篮球馆、旧网球馆设施维修改造项目的开工协调会。参会人员有：许伟、宋国权、何昌谋、仇爱玲、罗海娟、曹海、王新宇、齐卫民、姜源、全乐、陕西天同实业有限公司（旧篮球馆乙方）、陕西万昂建设有限公司（旧网球馆乙方）、陕西大丰建设项目管理咨询有限公司（旧篮球馆监理方）、亿诚建设项目管理有限公司（旧网球馆监理方）。



会议由修缮中心姜源副主任主持，修缮中心齐卫民主任作简要陈述：旧篮球馆维修改造项目工期为25天，项目包括场地翻修、面层处理刷漆、灯光重做、附房维修，旧网球馆维修改造项

目工期为 15 天，项目包括灯光维修改造、拆洗窗帘。

旧篮球馆乙方陕西天同实业有限公司陈述该项目的施工进度，承诺该项目定会保质保量完成。旧网球馆乙方陕西万昂建设有限公司陈述该项目的施工程序，保证在工期内安全、顺利完工。

旧篮球馆监理方提出需要乙方陕西天同实业有限公司尽快将施工组织设计、施工方案等资料提交，可适当增加晚上作业时间，保质保量完成。旧网球馆监理方提出，乙方陕西万昂建设有限公司应尽快提交施工组织设计、图纸等资料，确保按时施工。

审计处仇爱玲副处长提出以下几点要求：①合同内清单严格按照合同执行，若要变更，须经甲方同意；②施工材料进场需进行初验，清单上要体现量、价、工艺；③隐蔽、变更工程需对造价进行控制。

后勤管理处何昌谋副处长强调：①必须按照标准模式进行施工；②存在不清楚的地方需提前准备；③施工应注意防暑，确保安全施工。



后勤管理处宋国权书记要求施工方必须严格按照合同执行，强化 5 个意识：


①强化质量意识；②强化效益意识；③强化法规意识；④强化协调意识；⑤强化安全意识。

后勤管理处许伟处长强调：①旧网球馆下周一正式闭馆，施工队需按时进场施工；②旧篮球馆卫生间只拆除，不重做；③若施工队不能按期完成项目，则按合同执行。

下图所示为旧篮球馆和旧网球馆附房维修前后的照片：



旧篮球馆维修前照片



旧篮球馆维修后照片



旧网球馆附房维修前照片



旧网球馆附房维修后照片