

关于学生男女浴室改造、学生公寓 1.2.3.5.6 及 4.7 号楼粉刷维修、教学楼粉刷维修等改造项目开工协调会

2017 年 8 月 04 日下午 14:00，在行政楼二楼大会议室召开关于学生男女浴室改造、学生公寓 1.2.3.5.6 及 4.7 号楼粉刷维修、教学楼粉刷维修等改造项目的开工协调会。参会人员有：许伟、宋国权、何昌谋、仇爱玲、罗海娟、曹海、姬永刚、齐卫民、姜源、全乐、陕西宏方建设有限公司代表（学生男女浴室改造乙方）、陕西邦驰实业有限公司代表（学生公寓 1.2.3.5.6 粉刷维修乙方）、陕西蒲北建设有限公司代表（学生公寓 4.7 号楼乙方）、西安博威建设工程有限公司代表（校本部教学楼粉刷乙方）、陕西大丰建设项目管理咨询有限公司代表（学生男女浴室改造监理方）、亿诚建设项目管理有限公司代表（学生公寓 1-7 号楼、校本部教学楼粉刷监理方）。



会议由修缮中心姜源副主任主持，修缮中心齐卫民主任简要介绍项目的基本情况，本次项目均采用竞争性磋商进行招标。

学生男女浴室改造项目的乙方仔细汇报该项目的施工程序并保证会保质保量完成项目。学生公寓 1.2.3.5.6 粉刷维修项目的乙方表示在施工过程中对成品进行保护、风化墙皮进行清理，安排女工进行施工。学生公寓 4.7 号楼粉刷维修项目的乙方表示先铲除墙面，补漆往前做，垃圾集中清运。教学楼粉刷维修项目的乙方表示会按正常工序施工，保质保量完成项目。

项目监理方代表表示，会以更高的标准来严把质量及进度关，保证所负责项目不影响开学后的教学活动。



审计处仇爱玲副处长强调：①暑期施工温度高、任务重；②要严格按照施工合同进行施工；③项目要有初验单，材料到场需验收。

后勤管理处何昌谋副处长提出以下四点要求：①需将合同搞清楚、具体做法搞清楚；②严格按照流程施工；③要提前上交施工进度表、施工图纸；④注意安全施工。





后勤管理处宋国权书记强调：施工项目必须严格按照合同执行，保质保量将项目按期完成，施工单位在施工过程中须遵守各项规章制度有序进行施工。

后勤管理处许伟处长提出以下几点要求：①进场材料需按合同要求使用；②下周一全面展开这六个项目，每天的工作任务按计划当天完成；③刷油漆的项目，需提前安排刷漆，留足挥发时间；④施工过程中如有质量问题，必须返工，责任由乙方全权负责。



如下图所示学生男女浴室改造维修前后照片：



学生男女浴室维修前照片



学生男女浴室维修后照片